OBRA:	191 - ACESSO DE PEDESTRES À PASSARELA DA ILHA
ENDEREÇO:	RUA ROBERTO TROMPOWSKY - ACESSO DE PEDESTRES À NOVA PASSARELA DA ILHA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Dieison Ramos Glasenapp - CREA 58024-5

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1	INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE CANTEIRO	17,99%	14.441,31	100,00% R$ 14.441,31	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,34%	1.072,79	100,00% R$ 1.072,79	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,55%	1.245,79	95,00% R$ 1.183,50	5,00% R$ 62,29	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO APARENTE	42,98%	34.502,88	15,00% R$ 5.175,43	40,00% R$ 13.801,15	40,00% R$ 13.801,15	5,00% R$ 1.725,14	0,00% R$ 0,00
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	6,85%	5.495,75	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	30,00% R$ 1.648,72	0,00% R$ 0,00	70,00% R$ 3.847,03
6	PAVIMENTAÇÕES EM CONCRETO	12,49%	10.025,91	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	70,00% R$ 7.018,14	30,00% R$ 3.007,77
7	INSTALAÇÕES	8,32%	6.682,21	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 6.682,21	0,00% R$ 0,00
8	ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO	6,61%	5.308,57	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 5.308,57
9	SERVIÇOS FINAIS	1,87%	1.501,04	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 1.501,04

DIEISON RAMOS GLASENAPP:01799299929

Assinado de forma digital por DIEISON RAMOS GLASENAPP:01799299929
Dados: 2025.11.07 15:01:34 -03'00'

	TOTAL SIMPLES	100,00%	80.276,25	27,25% R$ 21.873,03	17,27% R$ 13.863,44	19,25% R$ 15.449,88	19,22% R$ 15.425,49	17,02% R$ 13.664,41
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	80.276,25	27,25% R$ 21.873,03	44,52% R$ 35.736,47	63,76% R$ 51.186,35	82,98% R$ 66.611,84	100,00% R$ 80.276,25