

MINUTA
Cronograma das Atividades e Valores
Revisão Plano Diretor de Joaçaba



Fevereiro	Horas				Valor	
	P	PP	LC	E		
Metodologia de trabalho	60	30		40	R\$	12.150,00
Apresentação da metodologia para a equipe do técnico do município	3		4		R\$	945,00
Reuniões com a equipe técnica do município (1)	3		4		R\$	945,00
Total de horas	66	30	8	40	R\$	14.040,00
Março						
Material de preparo para Audiência Pública (apresentação)	20	10		10	R\$	4.050,00
Orientação sobre os materiais de divulgação - convite, folder, ofícios.	10	4		10	R\$	1.890,00
Criação/Atualização do Site de Revisão do Plano Diretor		30		20	R\$	4.050,00
Checklist da infra-estrutura e organização	8				R\$	1.080,00
Total de horas	38	44		40	R\$	11.070,00
Mai						
Pré Audiência - Interna		4	4		R\$	1.080,00
1ª Audiência Pública - Divulgação Plano Diretor		4	4	4	R\$	1.080,00
Relatório da 1ª Audiência Pública - Plano Diretor	10			10	R\$	1.350,00
Formalização e registro da participação popular	8			10	R\$	1.080,00
Respostas questionários escrito	20				R\$	2.700,00
Reuniões com a equipe técnica do município (1)	3		4		R\$	945,00
Total de horas	41	8	12	24	R\$	8.235,00
Junho						
Preparo material das oficinas - apresentação	20	30		20	R\$	6.750,00
Oficinas I - Nome das Oficinas		6	4		R\$	1.350,00
Oficinas II - Nome das Oficinas		6	4		R\$	1.350,00
Oficinas III - Nome das Oficinas		6	4		R\$	1.350,00
Relatório da leitura técnica e comunitária das oficinas - Plano Diretor	10			20	R\$	1.350,00
Formalização e registro da participação popular	8			10	R\$	1.080,00
Reuniões com a equipe técnica do município (1)	3		4		R\$	945,00
Total de horas	41	48	16	50	R\$	14.175,00
Julho						
Preparo material para apresentar nas conferências	40	20		60	R\$	8.100,00
Elaboração de Cenários	10	30		20	R\$	5.400,00
Elaboração dos Mapas temáticos (zoneamentos)	20			40	R\$	2.700,00
Conferências Pública 1ª		6	4		R\$	1.350,00
Conferências Pública 2ª		6	4		R\$	1.350,00
Formalização e registro da participação popular	8			20	R\$	1.080,00
Respostas questionários escrito	20			30	R\$	2.700,00
Relatório das Conferências Públicas - leitura técnica e comunitária Plano Diretor	20	20		40	R\$	5.400,00
Reuniões com a equipe técnica do município (1)	3		4		R\$	945,00
Total de horas	121	82	12	210	R\$	29.025,00
Agosto						
Preparo material para apresentar nas conferências	80	40		120	R\$	16.200,00
Elaboração de Cenários	20	60		40	R\$	10.800,00
Elaboração dos Mapas temáticos (zoneamentos)	40			80	R\$	5.400,00
Conferências Pública 3		6	4		R\$	1.350,00
Conferências Pública 4		6	4		R\$	1.350,00
Conferências Pública 5		6	4		R\$	1.350,00
Conferências Pública 6		6	4		R\$	1.350,00
Formalização e registro da participação popular	16			20	R\$	2.160,00
Respostas questionários escrito	40			30	R\$	5.400,00
Relatório das Conferências Públicas - leitura técnica e comunitária Plano Diretor	40	40		40	R\$	10.800,00
Reuniões com a equipe técnica do município (1)	3		4		R\$	945,00
Total de horas	239	164	20	330	R\$	57.105,00
Setembro						
Preparo material para apresentar nas conferências	40	20		60	R\$	8.100,00
Elaboração de Cenários	10	30		20	R\$	5.400,00
Elaboração dos Mapas temáticos (zoneamentos)	20			40	R\$	2.700,00
Conferências Pública 7		6	4		R\$	1.350,00

Conferências Pública 8		6	4		R\$ 1.350,00
Formalização e registro da participação popular	8			20	R\$ 1.080,00
Respostas questionários escrito	20			30	R\$ 2.700,00
Relatório das Conferências Públicas - leitura técnica e comunitária Plano Diretor	20	20		40	R\$ 5.400,00
Reuniões com a equipe técnica do município (1)	3		4		R\$ 945,00
Total de horas	121	82	12	210	R\$ 29.025,00
Outubro					
Preparo material para apresentar nas conferências	40	20		60	R\$ 8.100,00
Elaboração de Cenários	10	30		20	R\$ 5.400,00
Elaboração dos Mapas temáticos (zoneamentos)	20			40	R\$ 2.700,00
Conferências Pública 9		6	4		R\$ 1.350,00
Conferências Pública 10		6	4		R\$ 1.350,00
Formalização e registro da participação popular	8			20	R\$ 1.080,00
Respostas questionários escrito	20			30	R\$ 2.700,00
Relatório das Conferências Públicas - leitura técnica e comunitária Plano Diretor	20	20	8	40	R\$ 6.480,00
Reuniões com a equipe técnica do município (1)	3		4		R\$ 945,00
Total de horas	121	82	20	210	R\$ 30.105,00
Novembro					
Relatório das Leituras - Diagnóstico Plano Diretor	40	60			R\$ 13.500,00
Total de horas	40	60	0	0	R\$ 13.500,00
Dezembro					
Propostas Plano Diretor	20	40		20	R\$ 8.100,00
Construção de cenários por Bairros	20	20		10	R\$ 5.400,00
Elaboração dos Mapas temáticos (zoneamentos) por bairros	10	20		40	R\$ 4.050,00
Construção de cenários da Cidade	10	20		40	R\$ 4.050,00
Elaboração dos Mapas temáticos (zoneamentos) geral	10	20		40	R\$ 4.050,00
Reuniões com a equipe técnica do município (1)	3		4		R\$ 945,00
Total de horas	73	120	4	150	R\$ 26.595,00
jan/19					
Projeto de Lei com as propostas Plano Diretor	40	60			R\$ 13.500,00
Total de horas	40	60	0	0	R\$ 13.500,00
fev/19					
Audiência Pública Final		6	4		R\$ 1.350,00
Formalização e registro da participação popular	8			20	R\$ 1.080,00
Respostas questionários escrito	20			30	R\$ 2.700,00
Relatório da Audiência Pública Final	20	10		20	R\$ 4.050,00
Revisão do Projeto de Lei Plano Diretor	10	20		20	R\$ 4.050,00
Total de horas	58	36	4	90	R\$ 13.230,00
Total de horas estimadas do projeto	999	816	108	1354	
Total de horas não remuneradas				1354	
Total de horas remuneradas	999	816	108		R\$ 259.605,00
*P - Profissional, *PP - Profissional + Profissional, *LC - Locomoção, *E - Estagiário					
Obs (1): Hora Técnica por Profissional de Nível Superior Habilitado Resolução 037/2017 e Contrato = R\$ 135,00					
Obs (2): As horas de apoio operacional realizada por estagiários não serão computadas para fins de remuneração dos trabalhos realizados.					
Obs (3): A carga horária prevista, poderá ser alterada no decorrer do processo de revisão do Plano Diretor					