



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL REEQ. BOMBEIRO JOAÇABA

Avenida XV de Novembro, 378 - Centro - Joaçaba - SC
CEP: 89600-000 CNPJ: 78.502.598/0001-04 Telefone: (49) 3522-3000

Página: 1 / 1

Página: 1 / 1

Data: 05/10/2021

Mês / Ano de Assinatura
3/2021

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Instrumento: Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo) - Termo de Contrato

Nº Contrato: 12/2020 **Aditivo:** 1

Seq. Apostilamento:

Contratado: BETHA SISTEMAS LTDA.

CNPJ/CPF: 00.456.865/0001-67

Nº Licitação: 5/2020 **Nº Processo:** 8/2020

Modalidade: Pregão presencial

Fundamento Legal:

Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato fica prorrogada por 12 (doze) meses, a contar de 01 de abril de 2021, em conformidade com o disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93.

Diante da prorrogação, o prazo da prestação dos serviços, objeto da contratação, passa a totalizar 24 (vinte e quatro) meses, contados do seu início.

CLÁUSULA SEGUNDA

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os valores contratados, constantes do contrato original, ficam reajustados em 6,216310%, correspondente a variação do INPC (IBGE) no período de março/2020 a fevereiro/2021, passando a vigorar conforme discriminado a seguir:

Data do Aditivo: 29/03/2021

Entidade: FUNDO MUNICIPAL REEQ. BOMBEIRO JOAÇABA

Valor: 14.199,65

Vigência: 01/04/2020 a 31/03/2021

Nova data final do contrato: 31/03/2022

Despesa(s):
