No.do contrato Contrato nao vinculado!

CRONOGRAMA GLOBAL

IAgente promotor / Municipio de Joagaba

Empreendimento IAMPLIACAO/REFORMA NUPERAJO

Logradouro BR 282, KM 396 (Acesso a Linha Abatti, interior de Joagaba)
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08
Item Descricao Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVICOS INICIAIS 100,00 4.719,28 4.719,28
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 50,00 1.410,96 50,00 1.410,97 2.821,93
3 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 50,00 | 33.282,28 25,00 16.641,15 25,00 16.641,15 66.564,58
3.1 Sapatas
3.2 VIGAS BALDRAME
3.3 PILARETES/PILARES
3.4 VIGAS
4 PAREDES E DIVISORIAS 75,00 | 11.483,26 25,00 3.827,75 15.311,01
5 REVESTIMENTOS DE PAREDE 25,00 2.341,34 25,00 2.341,33 25,00 2.341,33 25,00 2.341,33 9.365,33
6 PAVIMENTAGOES E REVESTIMENTOS 25,00 9.701,78 25,00 9.701,78 50,00 | 19.403,56 38.807,12
7 ESQUADRIAS 50,00 | 11.691,19 50,00 | 11.691,20 23.382,39
8 COBERTURA 25,00 | 35.710,00 25,00 | 35.710,02 25,00 | 35.710,02 25,00 | 35.710,02 142.840,06
9 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 50,00 1.670,50 50,00 1.670,50 3.341,00
9.1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS 50,00 3.101,56 50,00 3.101,56 6.203,12
10 INSTALACOES ELETRICAS 25,00 2.957,63 25,00 2.957,65 25,00 2.957,65 25,00 2.957,65 11.830,58
10 PINTURAS 25,00 2.226,74 75,00 6.680,23 8.906,97
11 CERCAMENTO 50,00 2.263,52 50,00 2.263,53 4.527,05
12 SERVICOS FINAIS 100,00 687,18 687,18
TOT. (%) 10,12 18,35 18,10 16,69 20,34 83,60
Recurso 0,00
C. Fin. 41.083,02 74.478,37 73.443,21 67.730,27 82.572,73 339.307,60
ITOT. (R$) 41.083,02 74.478,37 73.443,21 67.730,27 82.572,73 339.307,60
Responsavel técnico Data
pelos itens: Patricia de Pelegrin
07664536936 1259740 A PREENCHER 2018-02-23




