
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Joaçaba

Empreendimento AMPLIAÇÃO/REFORMA NUPERAJO

Logradouro BR 282, KM 396 (Acesso a Linha Abatti, interior de Joaçaba)

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00 4.719,28 4.719,28

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 50,00 50,001.410,96 1.410,97 2.821,93

3 25,00 16.641,15ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 50,00 25,0033.282,28 16.641,15 66.564,58

3.1 Sapatas

3.2 VIGAS BALDRAME

3.3 PILARETES/PILARES

3.4 VIGAS

4 25,00 3.827,75PAREDES E DIVISÓRIAS 75,00 11.483,26 15.311,01

5 25,00 25,00 25,002.341,33 2.341,33 2.341,33REVESTIMENTOS DE PAREDE 25,00 2.341,34 9.365,33

6 25,00 25,00 50,009.701,78 9.701,78 19.403,56PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS 38.807,12

7 50,00 50,0011.691,19 11.691,20ESQUADRIAS 23.382,39

8 25,00 25,00 25,0035.710,02 35.710,02 35.710,02COBERTURA 25,00 35.710,00 142.840,06

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 50,00 50,001.670,50 1.670,50 3.341,00

9.1 50,00 50,003.101,56 3.101,56EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS 6.203,12

10 25,00 25,00 25,002.957,65 2.957,65 2.957,65INSTALACÕES ELÉTRICAS 25,00 2.957,63 11.830,58

10 25,00 75,002.226,74 6.680,23PINTURAS 8.906,97

11 50,00 2.263,53CERCAMENTO 50,00 2.263,52 4.527,05

12 100,00 687,18SERVIÇOS FINAIS 687,18

TOT. (%) 18,10 16,69 20,34

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$) 67.730,27 82.572,7373.443,21

10,12 18,35

41.083,02 74.478,37

74.478,3741.083,02

83,60

0,00

339.307,60

339.307,60

73.443,21 67.730,27 82.572,73

2018-02-23

Data
Patricia de Pelegrin

Responsável técnico
pelos ítens:

07664536936 1259740 A PREENCHER


