
CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Frentes de Obra:

9 1210 117
Título dos Eventos

8Nº do
Event

3 64 5

U
N

IC
A

1 2 13 14 15 16 17
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERVIÇOS INICIAIS E 1

3 SINALIZAÇÃO E 1

4 ESCAVAÇÕES E 2

5 DRENAGEM 2

6 REATERROS 3

7 BASE 3

8 PAVIMENTAÇÃO EM 4

9 MEIO FIO 5

10 SINALIZAÇÃO 6

11 RAMPA ACESSIBILIDADE 6
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