
Item Total

R$ R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS INICIAIS, RECUPERAÇÕES E IMPERMEABILIZIAÇÕES 243.244,38 43,57% 121.622,19 50 48.648,88 20 48.648,88 20 24.324,44 10

2 PAVIMENTAÇÃO 35.474,26 6,35% 17.737,13 50 12.415,99 35 5.321,14 15

3 SINALIZAÇÃO E PINTURA 262.425,83 47,01% 78.727,75 30 131.212,92 50 39.363,87 15 13.121,29 5

4 SERVIÇOS FINAIS 17.078,76 3,06% 11.955,13 70 5.123,63 30

T. perio.

T. acum.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA e HERVAL D´OESTE

Recuperação da Ponte Jorge Lacerda        

121.622,19 48.648,88 127.376,63 173.274,48

150 Dias

63.735,00

30 Dias 60 Dias 90 Ddias 120 Dias

558.223,24

TOTAL GERAL

Descrição Peso

558.223,24

121.622,19 170.271,07 297.647,70 470.922,18 534.657,18

180 Dias

23.566,06
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