CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO =
@ PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAGABA e HERVAL D OESTE i}

Recuperagdo da Ponte Jorge Lacerda

Item . Total 30 Dias 60 Dias 90 Ddias 120 Dias 150 Dias 180 Dias
DESCI'I(;aO Peso
R$ R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 |SERVICOS INICIAIS, RECUPERAGOES E IMPERMEABILIZIACOES 243.244,38 43,57% 121.622,19 50 48.648,88 20 48.648,88 20 24.324,44 10
2 PAVIMENTAQAO 35.474,26 6,35% 17.737,13 50 12.415,99 35 5.321,14 15
3 SINALIZAQAO E PINTURA 262.425,83 47,01% 78.727,75 30 131.212,92 50 39.363,87 15 13.121,29 5
4 |SERVICOS FINAIS 17.078,76 3,06% 11.955,13 70 5.123,63 30
T. perio. 121.622,19 48.648,88 127.376,63 173.274,48 63.735,00 23.566,06
TOTAL GERAL| 558.223,24 P
T.acum. 121.622,19 170.271,07 297.647,70 470.922,18 534.657,18 558.223,24
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