

**ANEXO Nº VIII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

ANEXO Nº VIII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
MÊS	%	TOTAL DE DESEMBOLSO	
Mês 1	338,04%	R\$	22.925,26
Mês 2	572,32%	R\$	38.813,87
Mês 3	39897,26%	R\$	2.705.752,57
Mês 4	1473,83%	R\$	99.952,16
Mês 5	308,18%	R\$	20.900,28
Mês 6	461,25%	R\$	31.281,39
Mês 7	100,00%	R\$	6.781,80
Mês 8	100,00%	R\$	6.781,80
Mês 9	100,00%	R\$	6.781,80
<b>TOTAL</b>	<b>43351%</b>	<b>R\$</b>	<b>2.939.970,94</b>

*Querli C. Popp.*

**QUERLI CRISTINA POPP**  
**ENG.ª ELETRICISTA**  
**CREA 122950-1**  
 OuroLuz Produtos e Soluções Elétricas Ltda.