BADESC

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Emissao: 02/03/2017 10:37:05

Usuario: 058.721.929-75

Péagina: 1
—=—__ [ =T
Dados do projeto
N° do projeto:
Municipio: JOACABA
Engenheiro: MICHEL ALBERTI CREA:080.032-6
Data: 02/03/2017 BDI: 26,00 %
Descrigdo: PAVIMENTAGAO ASFALTICA SOBRE PARALELEPIPEDOS DA RUA LUIZ ZAMPIERI
1 2 3 4 5 6 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
SERVICOS INICIAIS 2.591,64| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 2.591,64 100,00
PAVIMENTACAO SOBRE 20.000,00 8,57| 50.000,00| 21,44 50.000,00|] 21,44 50.000,00f 21,44 50.000,00f 21,44 13.242,03 5,68 233.242,03 100,00
PAVIMENTACAO SOBRE 9.410,37| 15,84 15.000,00f 25,25 20.000,00] 33,66 15.000,00] 25,25 0,00 0,00 0,00 0,00, 59.410,37 100,00
DRENAGEM PLUVIAL 38.000,00] 57,73 15.000,00f 22,79 12.829,09| 19,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 65.829,09 100,00
ESTRUTURA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.392,83] 100,00 7.392,83 100,00
MEIO FIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.611,00| 100,00 2.611,00 100,00
SINALIZAGCAO VERTICAL E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.538,69] 100,00 9.538,69 100,00
PASSEIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.759,65 100,00, 13.759,65 100,00
TOTAL (R$) 70.002,01 80.000,00 82.829,09 65.000,00 50.000,00 46.544,20 394.375,30
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