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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ DA RUA FREDERICO MEYER

JOACABA

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

02/09/2017

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ DA RUA FREDERICO MEYER

CREA:Engenheiro: 080.032-6MICHEL ALBERTI

26,00 %

1

R$ %

2

R$ %

3

R$ %

4

R$ %

5

R$ %

6

R$ %

TOTAL

R$ %

SERVIÇOS INICIAIS 2.591,64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.591,64 100,00

PAVIMENTAÇÃO 24.624,70 21,48 20.000,00 17,45 20.000,00 17,45 20.000,00 17,45 15.000,00 13,09 15.000,00 13,09 114.624,70 100,00

PAVIMENTAÇÃO SOBRE 9.587,83 10,70 20.000,00 22,32 20.000,00 22,32 20.000,00 22,32 20.000,00 22,32 0,00 0,00 89.587,83 100,00

PAVIMENTAÇÃO SOBRE 17.971,76 20,43 20.000,00 22,73 20.000,00 22,73 12.000,00 13,64 12.000,00 13,64 6.000,00 6,82 87.971,76 100,00

MEIO FIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 23,25 9.905,80 76,75 0,00 0,00 12.905,80 100,00

DRENAGEM PLUVIAL 15.000,00 32,26 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 16,13 7.500,00 16,13 16.491,28 35,47 46.491,28 100,00

SINALIZAÇÃO VERTICAL E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.660,84 100,00 19.660,84 100,00

PASSEIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.299,46 100,00 3.299,46 100,00

TOTAL (R$) 69.775,93 60.000,00 60.000,00 62.500,00 64.405,80 60.451,58 377.133,31
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