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Nº do projeto:

Município:
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02/03/2017

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ PARTE DA RUA CELSO BRAZ DE CARLI

CREA:Engenheiro: 080.032-6MICHEL ALBERTI
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R$ %
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R$ %
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R$ %
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R$ %

TOTAL

R$ %

SERVIÇOS INICIAIS 2.591,64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.591,64 100,00

PAVIMENTAÇÃO 19.621,56 9,83 38.000,00 19,04 38.000,00 19,04 38.000,00 19,04 38.000,00 19,04 0,00 14,03 171.621,56 100,00

DRENAGEM PLUVIAL 31.865,62 76,11 10.000,00 23,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.865,62 100,00

MEIO FIO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.104,70 50,26 10.000,00 49,74 0,00 0,00 0,00 0,00 20.104,70 100,00

SINALIZAÇÃO VERTICAL E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.143,12 100,00 0,00 0,00 5.143,12 100,00

PASSEIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.313,16 100,00 4.313,16 100,00

TOTAL (R$) 54.078,82 48.000,00 48.104,70 48.000,00 43.143,12 4.313,16 245.639,80
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