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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Emissao: 02/03/2017 10:19:42

Usuario: 058.721.929-75

Péagina: 1
—=—__ [ =T
Dados do projeto
N° do projeto:
Municipio: JOACABA
Engenheiro: MICHEL ALBERTI CREA:080.032-6
Data: 02/03/2017 BDI: 26,00 %
Descri¢io: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CAUQ DA RUA SIGMUNDO WESOLOWSKI
1 2 3 4 5 6 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
SERVICOS INICIAIS 2.591,64| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 2.591,64 100,00
PAVIMENTACAO SOBRE 30.000,00] 11,28 50.000,00] 18,80 50.000,00] 18,80 50.000,00] 18,80 50.000,00f 18,80, 35.991,36] 13,53 265.991,36 100,00
DRENAGEM PLUVIAL 13.487,60| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 13.487,60 100,00
SINALIZAGCAO VERTICAL E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.055,97 100,00, 12.055,97 100,00
PASSEIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.291,30] 100,00 2.291,30 100,00
TOTAL (R$) 46.079,24 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.338,63 296.417,87
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