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Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO Usuário: 058.721.929-75
Página: 1

Dados do projeto
Nº do projeto:

Município: JOACABA
Engenheiro: MICHEL ALBERTI CREA: 080.032-6

Data: BDI: 26,00%
Descrição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ PARTE DA RUA CELSO B RAZ DE CARLI

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

2.591,64           100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.591,64        100,00      

19.621,56         9,83 38.000,00    19,04 38.000,00    19,04 38.000,00    19,04 38.000,00    19,04 28.000,00    14,03 199.621,56    100,00      

31.865,62         76,11 10.000,00    23,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.865,62      100,00      

0,00 0,00 0,00 0,00 10.104,70    50,26 10.000,00    49,74 0,00 0,00 0,00 0,00 20.104,70      100,00      

SINALIZAÇÃO VERTICAL E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.143,12      100,00 0,00 0,00 5.143,12        100,00      

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.313,16      100,00 4.313,16        100,00      
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TOTAL (R$)

MEIO FIO

DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

PASSEIOS

TOTAL

                              54.078,82                          48.000,00                          48.104,70                          48.000,00                          43.143,12                          32.313,16                          273.639,80 
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