
INTERESSADO

LOCAL

ÁREA TOTAL

DATA DO ESTUDO

ITEM SERVIÇOS PESO VALOR

% ITEM % R$ % R$ % R$

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,93 2.018,48 100% 2.018,48 0% 0,00 0% 0,00

2. FUNDAÇÕES 10,41 22.658,06 100% 22.658,06 0% 0,00 0% 0,00

3. ESTRUTURA 2,96 6.440,00 80% 5.152,00 20% 1.288,00 0% 0,00

4. ALVENARIA E REVESTIMENTOS 35,34 76.881,17 0% 0,00 80% 61.504,94 20% 15.376,23

5. PISOS E PAVIMENTAÇÕES 5,07 11.035,40 0% 0,00 100% 11.035,40 0% 0,00

6. ESQUADRIAS 4,10 8.917,72 0% 0,00 20% 1.783,54 80% 7.134,18

7. COBERTURA 8,35 18.169,49 0% 0,00 100% 18.169,49 0% 0,00

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,17 24.293,87 20% 4.858,77 40% 9.717,55 40% 9.717,55

9. PINTURA 13,32 28.969,46 0% 0,00 0% 0,00 100% 28.969,46

10. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 7,83 17.029,20 20% 3.405,84 40% 6.811,68 40% 6.811,68

11. SERVIÇOS FINAIS 0,53 1.150,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 1.150,00

100,00 217.562,85 17,51 38.093,15 50,70 110.310,60 31,79 69.159,10

100,00 217.562,85 17,51 38.093,15 68,21 148.403,75 100,00 217.562,85
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1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA-SC

CONJUNTO HABITACIONAL ARMINO DE MEDEIROS HARO

37,20 m²

Maio de 2016
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