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Dados do projeto
N° do projeto:
Municipio: JOACABA
Engenheiro: MICHEL ALBERTI CREA:080.032-6
Data: 02/09/2017 BDI: 26,00 %
Descrigdo: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CAUQ DA RUA FREDERICO MEYER
1 2 3 4 5 6 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
SERVICOS INICIAIS 2.591,64| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 2.591,64 100,00
PAVIMENTACAO 24.624,70| 21,48 20.000,00| 17,45 20.000,00] 17,45 20.000,00f 17,45 15.000,00f 13,09 15.000,00f 13,09 114.624,70 100,00
PAVIMENTACAO SOBRE 9.587,83] 10,70 20.000,00] 22,32 20.000,00] 22,32 20.000,00f 22,32 20.000,00f 22,32 0,00 0,00, 89.587,83 100,00
PAVIMENTACAO SOBRE 17.971,76| 20,43 20.000,00|] 22,73 20.000,00] 22,73 12.000,00] 13,64 12.000,00] 13,64 6.000,00 6,82 87.971,76 100,00
MEIO FIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00] 2325 9.905,80| 76,75 0,00 0,00, 12.905,80 100,00
DRENAGEM PLUVIAL 15.000,00f 32,26 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00f 16,13 7.500,00] 16,13 16.491,28| 35,47, 46.491,28 100,00
SINALIZAGCAO VERTICAL E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.660,84| 100,00, 19.660,84 100,00
PASSEIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.299,46| 100,00 3.299,46 100,00
TOTAL (R$) 69.775,93 60.000,00 60.000,00 62.500,00 64.405,80 60.451,58 377.133,31
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