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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ PARTE DA RUA URBANO BARCELA

JOACABA

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

02/03/2017

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ PARTE DA RUA URBANO BARCELA

CREA:Engenheiro: 080.032-6MICHEL ALBERTI

26,00 %

1

R$ %

2

R$ %

3

R$ %

4

R$ %

5

R$ %

6

R$ %

TOTAL

R$ %

SERVIÇOS INICIAIS 2.591,64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.591,64 100,00

PAVIMENTAÇÃO 15.621,39 16,34 20.000,00 20,92 20.000,00 20,92 20.000,00 20,92 10.000,00 10,46 10.000,00 10,46 95.621,39 100,00

DRENAGEM PLUVIAL 10.015,12 25,67 10.000,00 25,63 10.000,00 25,63 9.000,00 23,07 0,00 0,00 0,00 0,00 39.015,12 100,00

MEIO FIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.062,10 78,67 3.000,00 21,33 14.062,10 100,00

SINALIZAÇÃO VERTICAL E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.156,63 100,00 4.156,63 100,00

PASSEIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.313,16 100,00 4.313,16 100,00

TOTAL (R$) 28.228,15 30.000,00 30.000,00 29.000,00 21.062,10 21.469,79 159.760,04
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