
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Joaçaba

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E ASFÁLTICA DAS RUAS DO PACOTE 04

Logradouro Rua Manoel Q Morgade, 92

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA MANOEL QUINTILHAN MORGADE 50,00 50,0059.152,13 59.152,13 118.304,26

2 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0069.200,31PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA PRESBÍTERO FLAVIANO MARQUES ROSA 0,00 50,00 69.200,31 138.400,62

3 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,0075.216,11 75.216,11PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA ÂNGELO DALFOVO 0,00 0,00 150.432,22

4 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00135.087,30 135.087,32 135.087,32 135.087,32PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DAS RUAS ELAINE DEBORTOLI E LINDOLFO
SCHNEIDER 0,00 0,00 540.349,26

5 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,0061.541,32 61.541,33PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA DOIS IRMÃOS 0,00 0,00 123.082,65

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 52.609,98PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA LAURA SANTOS 0,00 0,00 52.609,98

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DIONISIO DE OLIVEIRA 0,00 0,00

TOT. (%) 16,36 10,82 10,82 16,84 10,95 9,14

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$) 135.087,32 135.087,32 210.303,43 136.757,43 114.151,31204.287,61

4,74 10,28

59.152,13 128.352,44

128.352,4459.152,13

89,93

0,00

1.123.178,99

1.123.178,99

204.287,61 135.087,32 135.087,32 210.303,43 136.757,43 114.151,31
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Agente promotor / Município de Joaçaba

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E ASFÁLTICA DAS RUAS DO PACOTE 04

Logradouro Rua Manoel Q Morgade, 92

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Item
Mês 11

% R$

Mês 12

% R$

Mês 13

% R$

Mês 14

% R$

Mês 15

% R$ % R$
Descrição

Mês 09

% R$

Mês 10

% R$
Total

Mês 16

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA MANOEL QUINTILHAN MORGADE 0,00 0,00 118.304,26

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA PRESBÍTERO FLAVIANO MARQUES ROSA 0,00 0,00 138.400,62

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA ÂNGELO DALFOVO 0,00 0,00 150.432,22

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DAS RUAS ELAINE DEBORTOLI E LINDOLFO
SCHNEIDER 0,00 0,00 540.349,26

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA DOIS IRMÃOS 0,00 0,00 123.082,65

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA LAURA SANTOS 50,00 0,0052.609,98 105.219,96

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DIONISIO DE OLIVEIRA 50,00 50,0036.563,42 36.563,42 73.126,84

TOT. (%)

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$)

7,14 2,93

89.173,40 36.563,42

36.563,4289.173,40

100,00

1.248.915,81

1.248.915,81

2024-07-08Data
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