CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Frentes de Obra:

é
2
N° do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Event Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os eventos serdo concluidos
1 (Administrag&o Local A administracao local sera proporcional a execugéo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |SERVICOS INICIAIS E 1
3 [SINALIZACAO E 1
4 |[ESCAVACOESE 2
5 |PRENAGEM 2
6 |REATERROS 3
7 BASE 3
8 |PAVIMENTACAO EM 4
9 |MEIO FIO 5
10 [SINALIZACAO 6
11 [RAMPA ACESSIBILIDADE |6
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